

「人・農地プラン」の実質化に向けた工程表

対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
村田	村田				①			②				③・④	
	小泉				→								
	足立												
沼辺	寄井				①			②				③・④	
	千塚				→								
	沼辺北												
	沼辺南												
関場・沼田	関場				①			②				③・④	
	沼田				→								
菅生	菅生								①			②～④	
									→				

①アンケートの実施 ②地図化による現況把握 ③話合い ④プランの取りまとめ手続