

道路工事のお知らせ

日頃より宮城県発注の公共工事に対しまして、ご理解、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

令和4年11月に、下記の道路工事についてお知らせを配布させていただいたところでしたが、この度**工事の期間が延長**となりますので、お知らせいたします。また、町道の一部を改良する際に、恵比須橋から村田第一中学校に向かう区間のうち**赤色実線区間**について、以下の日程で**終日通行止め**を予定しております。期間中は、迂回路のご利用をお願いいたします。地域の皆様方には引き続きご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますがご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工事名 : 令和4年度社街A6-001号 末広町道路改築工事

工事場所 : (都)小池石生線 柴田郡村田町大字村田 地内

工事期間 : 当初：令和4年11月16日 から 令和5年3月31日 まで
変更：令和4年11月16日 から **令和5年9月29日 まで**

通行止め期間 : **5月下旬 から 7月下旬 まで (終日通行止め)** ※進捗状況により、期間が前後する場合があります。

発注者 : 宮城県大河原土木事務所 道路建設第二班

施工業者 : 株式会社 松浦組 TEL(本社代表) 0224-54-2032
・現場事務所 : 柴田郡村田町村田字平群27 TEL 0224-51-8613
・現場担当者 : 現場代理人 平間 博之
監理技術者 三浦 博



松浦組イメージキャラクター
『マツケン』

- ⇄ 工事車両運搬経路
- 通行止め区間
- 通行止め期間の迂回路 (車両)
- 通行止め期間の迂回路 (歩行者)